Sprint 2

07/04 a 27/04

Criação do(s) novo(s) Wireframe(s):
□ Definição do layout geral□ Ajuste com base em feedbacks□ Validação do wireframe
Remodelagem do Banco de Dados:
Remodelar o Banco de Dados com base nos novos requisitos
Desenvolvimento da(s) nova(s) tela(s):
 Criação da estrutura básica da tela Implementação de layout responsivo para diferentes telas Estilização da tela com base no design validado
Criar a API Rest para consulta de dados:
 Definir a estrutura de rotas (GET, POST, PUT, DELETE). Criação de endpoints para a interação com banco de dados. Implementação de Middleware para o tratamento de erros. Definição de Endpoint (Retornar informações como número de lojas, usuários impactados). Garantir que os dados retornados estejam no formato correto (JSON).
Conexão entre Front-End e Banco de Dados via API:
 Integrar chamadas API com front-end. Exibir métricas no dashboard utilizando dados da API. Validar comunicação entre front-end e back-end, corrigindo problemas.